



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της αριθμ. **34/2022** συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής,
Αρ. Απόφασης: **166/2022**

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ 2ου ΑΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Συντήρηση & αποκατάσταση ζημιών
υδρομάστευσης στη θέση Κεφαλόβρυσο της Κοινότητας Παλαιοκερασιάς»

Στη Στυλίδα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **7** του μήνα **Οκτωβρίου** του έτους **2022** και ώρα **10:00 πμ** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στα γραφεία του Δήμου η Οικονομική Επιτροπή Στυλίδας ύστερα από την αριθμ. **9547 – 03/10/2022** έγγραφη πρόσκληση της κ. Προέδρου-Δημάρχου αυτής που επιδόθηκε σε κάθε ένα σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης η κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο **7** μελών ήταν παρόντα τα **7** μέλη του ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1) ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ
- 2) ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- 3) ΚΑΝΑΠΙΤΣΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
- 4) ΨΑΡΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
- 5) ΜΠΟΥΡΧΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
- 6) ΚΑΛΩΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
- 7) ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

Η Δήμαρχος-Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Βιργινία Στεργίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, διά ζώσης, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και μη
Στη συνεδρίαση αυτή παρέστη και ο κ. Πανάγος Αθανάσιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Η Δήμαρχος-Πρόεδρος της Ο.Ε., κ. Βιργινία Στεργίου, ανακοίνωσε το έβδομο θέμα ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη του σώματος εισήγηση, που έχει αποσταλεί με e-mail στα μέλη και έχει ως εξής:

A. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. η) του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. η) του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 και την παρ. 9α του άρθρου 10 του Ν.4625/2019 περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής των δήμων («Αποφασίζει αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων ...»), τίθεται υπόψη σας η έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή αποστραγγιστικού & δικτύου ύδρευσης στο Πάρκο Λαού»

Η μελέτη του έργου με αριθμ. **101/2021** συντάχτηκε από την ΤΥ του Δήμου Στυλίδας με προϋπολογισμό **50.000,00€** συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%

Το έργο ανατέθηκε με την αριθμ. **215/2021** Απόφαση Δημάρχου, στην εταιρεία ΕΡΓΟΚΑΤ Α.Ε.

Η σύμβαση εκτέλεσης του έργου μεταξύ της Δημάρχου Στυλίδας και της Αναδόχου Εταιρείας υπογράφηκε με το αριθμ. **8936/15-09-2021** συμφωνητικό αντί ποσού **49.119,55€** με Φ.Π.Α.

B. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 2^{ου} Α.Π.Ε.

Ο 2ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να συμπεριλάβει την αύξηση του κονδυλίου Αναθεωρήσεων σύμφωνα με τους οριστικούς συντελεστές Δ' 2021 (ΦΕΚ Β' 2735/02-06-2022)

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

Στον παρόντα 2^ο ΑΠΕ η δαπάνη της Αναθεώρησης των τιμών ανέρχεται στο ποσό των **5.443,18€** και κλείνει επιπλέον.

Συνοπτικά ο 2^{ος} ΑΠΕ παρουσιάζει την εξής εικόνα από οικονομικής άποψης:

α/α	Εργασίες Προϋπολογισμού	Αρχική Σύμβαση	1 ^{ος} ΑΠΕ	2 ^{ος} ΑΠΕ
1	Άθροισμα εργασιών	29.189,05	33.567,41	33.567,41
2	Γ.Ε. & Ο.Ε.	5.254,03	6.042,13	6.042,13
3	Συνολική Δαπάνη	34.443,08	39.609,54	39.609,54
4	Απρόβλεπτα	5.166,46	0,00	0,00
5	Σύνολο δαπάνης έργου	39.609,54	39.609,54	39.609,54
6	Αναθεώρηση	3,00	3,00	4.392,66
7	Άθροισμα	39.612,54	39.612,54	44.002,20
8	ΦΠΑ	9.507,01	9.507,01	10.560,53
9	ΣΥΝΟΛΟ	49.119,55	49.119,55	54.562,73

Εισηγούμεστε προς την ΟΕ την έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση, μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ του έργου «Συντήρηση & αποκατάσταση ζημιών υδρομάστευσης στη θέση Κεφαλόβρυσο της Κοινότητας Παλαιοκερασιάς».

Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως:

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ -ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ